## Cronoprogramma delle attività

**Titolo del progetto:** PROGETTO ATTRATTORI NATURALISTICI 2024-2025-2026

**CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

| | | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MESI | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 |
| **Attività del progetto*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **progettazione esecutiva** | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Concessione finanziamento** | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **aggiudicazione lavori** | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stipula contratto** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **inizio lavori** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Esecuzione lavori** | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **collaudo opera** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |